

Vyhodnocení plnění Programu rozvoje obce Březina za rok 2016

Na základě Programu rozvoje obce Březina na období 2015 - 2020, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2015, bylo provedeno vyhodnocení plnění za rok 2016 v jednotlivých oblastech i aktualizace na rok 2017.

Veřejná diskuze nad akcemi realizovanými v roce 2016 v Březině se uskutečnila v hospůdce Na Sokecu dne 22.11.2016 od 18 hodin. Zde byly zároveň s občany diskutovány další rozvojové akce plánované na rok 2017.

O-1: Oprava/tvorba místních komunikací a chodníků

Název aktivity	O-1-1	Oprava krajských komunikací
Popis aktivity		Kompletní oprava krajských komunikací 2. a 3. třídy v celé obci včetně nového zatrubnění potoka ve střední části obce.
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Habáň a SÚS JMK
Harmonogram		2016-2017
Odhadované náklady (Kč)		cca 90.000.000,-
Možné zdroje financování		Z obecního rozpočtu 7 mil Kč (zbytek kraj)
Spolupracující aktéři		SÚS JMK
Priorita		Vysoká
Komentář		

Tato velice náročná investiční akce v celkové hodnotě 53.566.500 Kč je spolufinancována z fondů IROP, Jihomoravským krajem a obcí Březinou (10.495.686 Kč, většina nákladů financována z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s.). Generálním dodavatelem stavby byla na základě výběrového řízení vybrána společnost SILNICE GROUP a.s. (smlouva podepsána 3. srpna 2016).

Rekonstrukce byla zahájena dne 12.9.2016 v oblasti Proseč, kde probíhá stále. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce v oblasti Proseč je 30.4.2017, předpokládaný termín ukončení celé rekonstrukce je 31.8.2017.

Získána dotace 1,25 mil. Kč.

Podrobné informace k akci jsou na stránkách obce v záložce „Rekonstrukce průtahu obcí“.

Název aktivity	O-1-2	Oprava místních komunikací
Popis aktivity		Opravení a zpevnění povrchu komunikací v majetku obce.
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Buček a Habáň
Harmonogram		2015-2016
Odhadované náklady (Kč)		cca 4.000.000,-
Možné zdroje financování		Obecní rozpočet a obsluhovaní občané
Spolupracující aktéři		
Priorita		Vysoká
Komentář		Bude provedeno položení asfaltu v prostoru stávající cesty bez minimálního zásahu do podloží a okolních pozemků.

Oprava místních komunikací proběhla dle plánu, zahájena byla na podzim roku 2015 a dokončena byla dne 28.10.2016 položením asfaltu na místní komunikaci směrem k lokalitě Vojtíšky.

Náklady na tuto akci byly ve výši 6,3 mil. Kč, kdy bude ještě část financována od občanů a společností, které využili připojení na novou komunikaci pro zlepšení své dostupnosti.

Název aktivity	O-1-5	Lavičky do krajiny
Popis aktivity		Zajímavá místa v obci a okolí osadit lavičkami pro kolemjdoucí..
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Burjanová - Potrusil
Harmonogram		2015 – 2016
Odhadované náklady (Kč)		10.000,-
Možné zdroje financování		Obec + dotační program
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		Částečně již realizováno.

V letech 2015 – 2016 bylo do vhodných míst v obci a okolí umístěny 3 lavičky (1 zmizela): kolem cesty na Lhotky, zmizela, ke křížku nad Kapli, do Novodvorské aleje. Náklady 0 (pan Potrusil je vyrobil ze svého dřeva). Houpačka bude koupena letos na podzim umístěna bude příští rok na jaře na hranu obecního lesa a kopce (v rámci akce Rok obecního lesa).

Název aktivity	O-1-6	Uložení kabelů elektřiny a telefonu do země
Popis aktivity		
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Habáň
Harmonogram		2016
Odhadované náklady (Kč)		
Možné zdroje financování		
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		

Název aktivity	O-3-6	Rekonstrukce místního osvětlení
Popis aktivity		
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Habáň
Harmonogram		2016 - 2017
Odhadované náklady (Kč)		1.500.000,-
Možné zdroje financování		Rozpočet obce
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		Instalace úsporného osvětlení v obci.

Podrobné informace k akci jsou na stránkách obce v záložce „Kabelizace nízkého napětí, telekomunikační sítě a obnova veřejného osvětlení v obci Březina“. Tato akce byla zahájena v oblasti Proseč na konci května 2016 a práce probíhají dosud. Nové osvětlení bude v této lokalitě spuštěno v prvním kvartále 2017, kdy by již měly být umístěny všechny sloupy. Náklady na rekonstrukci VO jsou cca 600tis. Kč, na kabelizace telekomunikační sítě cca 750tis.

Název aktivity	O-1-7	Zklidnění dopravy v Březině
Popis aktivity		Instalace zpomalovacích prvků, pravděpodobně radarů ukazujících rychlost
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Burjanová
Harmonogram		2017
Odhadované náklady (Kč)		150.000,-
Možné zdroje financování		Obecní rozpočet
Spolupracující aktéři		
Priorita		Vysoká
Komentář		Týká se především silnice druhé třídy.

Dne 4.12. 2015 zastupitelstvo obce Březina schválilo zakoupení tří informačních tabulí s měřením rychlosti, jejichž cena byla 183.000 Kč. které byly na jaře roku 2016 nainstalovány dle doporučení dopravních odborníků v lokalitě Proseč, v lokalitě pod kapličkou (příjezd do Březiny od Křtin) a v lokalitě pod křižovatkou na Tábořské. Průběžná vyhodnocení naměřených dat ukazují na efektivní snížení průměrné rychlosti projíždějících vozidel.

O-2: Podpora kultury a turismu v obci – výchozí bod do Moravského krasu

Název aktivity	O-2-1	Rekonstrukce/dovybavení turistickými informačními panely
Popis aktivity		Zajímavá místa v obci a nový střed obce budou opatřeny příslušnými informačními tabulemi pro rozvoj turistiky
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Fialkowski
Harmonogram		2016-2017
Odhadované náklady (Kč)		100.000,-
Možné zdroje financování		Dotační program a rozpočet obce
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		Část v novém středu obce bude realizována až po vybudování nového OÚ. Součástí bude i renovace tabulí 8 březinských zastavení.

Nové značení vede zatím pouze k jubilejnímu kameni Jana II. z Lichtensteina, 8 březinské zastavení bude obnoveno na jaře 2017 před turistickou sezonou. Březina je protkána keškami (hra geocaching).

O-3: Rozvoj občanské vybavenosti pro 1150-1250 obyvatel v roce 2030

Název aktivity	O-3-1	Zvýšení počtu parkovacích míst
Popis aktivity		Vyřešení nedostatku parkovacích míst u OÚ a prodejny ENAPO.
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Habáň
Harmonogram		2016-2017
Odhadované náklady (Kč)		
Možné zdroje financování		Rozpočet obce
Spolupracující aktéři		
Priorita		Nízká
Komentář		Tato aktivita bude řešena v návaznosti na rekonstrukci krajské silnice a vybudování nového středu obce s OÚ.

Bude řešeno až s chodníky v roce 2017, 2018 a to zvýšením množství parkování u prodejny ENAPO, dále bude vybudováno nové parkoviště u nového obecního úřadu a před kostelem. Odstavný parkovací záliv vznikne v rámci rekonstrukce také v lokalitě Proseč.

Název aktivity	O-3-4	Úprava ohnišť v katastru obce
Popis aktivity		Úprava ohniště a dovybavení lavicemi a stolem
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Ondráček ml.
Harmonogram		2016
Odhadované náklady (Kč)		10.000,-
Možné zdroje financování		Dotační program + obec
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		Veřejně přístupná ohniště jsou vhodným místem setkávání občanů i vyhledávaným cílem turistů. Na území CHKO není možné budovat nová ohniště, úprava stávajících (Vápenický sad, Kubšovka) je tedy žádoucí.

V příštím roce (2017) zkontrolujeme ohniště a lavičky kolem nich a pokusíme se je uvést do funkčního stavu.

Název aktivity	O-3-7	Revitalizace lokality na Kozíně
Popis aktivity		
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Burjanová
Harmonogram		2016
Odhadované náklady (Kč)		200.000,-
Možné zdroje financování		Dotační program + rozpočet obce
Spolupracující aktéři		Čermáková
Priorita		Střední
Komentář		Bude realizováno po domluvě s paní Čermákovou, která má lokalitu nyní v pronájmu. Předpokládá se oprava či vybudování nového přístřešku pro turisty, obnova ohniště a okolí, informační tabule atd. Žádoucí by bylo také zachovat prvky agroturistiky.

Na konci listopadu roku 2016 končí nájemní smlouva s paní Čermákovou. Na Kozíně probíhá úklid prostor po chovu zvířat. Dle aktuální dohody se zastupitelstvem bude prostor oplocenky bude paní Čermáková dál obhospodařovat – v jedné části pěstování zeleniny a bylinek, ve druhé části péče o nově ovocný založený sad.

Název aktivity	O-3-8	Výsadba alejí
Popis aktivity		Výsadba alejí kolem cest v katastru obce.
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Burjanová - Bittner
Harmonogram		2015, 2017
Odhadované náklady (Kč)		40.000,-
Možné zdroje financování		Dotační program + rozpočet obce
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		Realizovat v rámci vítání občánků.

Dne 24.10.2015 byla vysázena část Novodvorské aleje, kde si Březinské děti zasadily své jeřáby moravské (dívky) a břízy bělokoré (chlapci). Tato akce byla financována z grantu JMK ve výši 12tis. Kč. Další sázení je plánováno na rok 2017.

Název aktivity	O-3-10	Oprava staré hasičky
Popis aktivity		Oprava historické budovy hasičky naproti stávajícímu obecnímu úřadu.
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Habáň
Harmonogram		2016-2017
Odhadované náklady (Kč)		
Možné zdroje financování		Dotační program + obecní rozpočet
Spolupracující aktéři		SDH Březina
Priorita		Vysoká
Komentář		

Hasička bude rekonstruována v roce 2018 (po rekonstrukci krajské cesty a zbudování chodníku). Aktuálně se připravuje její napojení na síť nízkého napětí, hasička také bude legalizována v KN a bude jí přiděleno číslo popisné (již nyní v běhu).

O-4: Vybudování nového středu obce v prostoru od rybníčku po sokolovnu

Název aktivity	O-4-1	Výstavba nového obecního úřadu s knihovnou
Popis aktivity		
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Habáň
Harmonogram		2016
Odhadované náklady (Kč)		6.000.000,-
Možné zdroje financování		Obec
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		Projekt je již zpracován, nutno ještě realizovat změnu ÚP. Umístění bude vedle hasičské zbrojnice v novém středu obce. Vyvolá se tím nutnost přestěhování dětského hřiště směrem k sokolovně.

Stavba nového obecního úřadu s knihovnou byla zahájena v září 2016. Dle smlouvy o zhotovení stavby je plánovaný rozpočet akce 5,7 mil. Kč. Stavba pokračuje dle harmonogramu, termín dokončení díla je plánován na srpen 2017.

Název aktivity	O-4-2	Přestavba hasičské zbrojnice
Popis aktivity		Součástí přestavby bude vybudování společenského sálu v prvním patře.
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Křivonožka
Harmonogram		2016-2017
Odhadované náklady (Kč)		6.000.000,-
Možné zdroje financování		Dotační programy + rozpočet obce
Spolupracující aktéři		SDH Březina
Priorita		Vysoká
Komentář		Nutno nejprve vypracovat projektovou dokumentaci.

Přestavba hasičky je nyní na nejlepší možné cestě. Dokončuje se projekt rekonstrukce a přístavby celého objektu, zároveň se vyřizuje dokladová složka, které nás dovede ke stavebnímu povolení.

Současný harmonogram bude vypadat asi takto:

12/2016 – dokončení projektu, 1/2017 – vydání stavebního povolení, 2/2017 vyhlášení veřejné soutěže a vyhlášení zhotovitele stavby, 3/2017 start stavby. Pozitivum je, že se nám už podařilo získat 3 mil. Kč na dotacích a věříme, že se nám podaří získat potřebné peníze z dalších zdrojů, abychom co nejméně zatížili obecní rozpočet.

Název aktivity	O-4-3	Revitalizace rybníka
Popis aktivity		Revitalizace rybníka pod kostelem
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Burjanová
Harmonogram		2018
Odhadované náklady (Kč)		1.500.000,-
Možné zdroje financování		Dotační program + rozpočet obce
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		Odbagrování bahna, zpevnění břehů, nové technické objekty na rybníku atd.

Projekt zpracován, uděleno stavební povolení, zažádáno o dotaci a ta Ministerstvem zemědělství přislíbena. Na základě analýz soudního znalce bylo vyvráceno, že bahno je nebezpečným odpadem a je pouze ostatním odpadem, jehož uložení na skládce je levnější, i tak jsou náklady na bahno největší položkou rozpočtu. Limit dotace na obhnutí je 250Kč za tunu bahna. Budeme jednat s Ministerstvem zemědělství o udělení výjimky, abychom mohli na likvidaci bahna čerpat vyšší dotaci, protože obec čekají velké výdaje v dalších oblastech (silnice, chodníky, obecní úřad, hasička...).

Rybník již vypuštěn. Realizace vybagrování bude zřejmě na jaře 2018, protože čím déle bude bahno vysychat, tím méně bude obsahovat vody, bude lehčí a jeho uložení levnější.

Název aktivity	O-4-4	Vznik nového multifunkčního hřiště
Popis aktivity		
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Burjanová
Harmonogram		2016 - 2017
Odhadované náklady (Kč)		3.700.000,-
Možné zdroje financování		Dotační program + rozpočet obce
Spolupracující aktéři		Sokol Březina
Priorita		Vysoká
Komentář		Sokolské předělat na multifunkční, nějaké prvky možno i na kozín.

Dotace požadována v letech 2015 i 2016, neúspěšně. Dotace podávána na středně velké multifunkční hřiště. V tuto chvíli Sokol preferuje variantu dvou hřišť – tzn. zachování zmenšeného škvárového a vybudování menšího multifunkčního směrem na zelenou plochu. Před opětovným podáním žádosti o dotaci bude se Sokolem a občany dořešena konečná varianta multifunkčního hřiště.

O-5: Udržitelný rozvoje obce - zlepšení informovanosti a stavu životního prostředí v obci

Název aktivity	O-5-3	Zvýšení informovanosti občanů
Popis aktivity		
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Habáň
Harmonogram		2015-2016
Odhadované náklady (Kč)		10.000,-
Možné zdroje financování		Rozpočet obce
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		Částečně již realizováno. Jedná se o další zvýšení úrovně obecního zpravodaje, webu obce, facebook atd.

Obecní zpravodaj vychází 4x ročně, pravidelně jsou aktualizovány facebookové stránky obce a web obce, pro velké investiční projekty byly zřízeny vlastní záložky na webu obce (kabelizace, krajská komunikace), SMS informace, nový emailový zpravodaj, mobilní aplikace. Celkové roční náklady jsou do 50tis. Kč.

Nový rozhlas bude realizován v průběhu roku 2017, s tím, že z celkové částky 1,6 mil. Kč byla získána dotace 1,2 mil. Kč.

Název aktivity	O-5-4	Pořádek v okolních lesích
Popis aktivity		Bude realizováno v rámci akce „Uklidme Česko“.
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Burjanová
Harmonogram		2016, 2017, 2018 (jaro)
Odhadované náklady (Kč)		5.000,-
Možné zdroje financování		Dotační program + rozpočet obce
Spolupracující aktéři		PRO Březinu, Pionýr a další občané obce
Priorita		Střední
Komentář		Tradiční společenská a úklidová akce.

V roce 2016 jsme se zapojili do akce Uklidme Česko, kde dobrovolníci ve třech oblastech okolí obce (obecní les, les směrem na Lhotky a okolí Ochozského potoka pod Březinou) sbírali odpadky. Náklady na akci do 1 tisíce Kč.

Název aktivity	O-5-5	Zlepšení stavu obecního lesa
Popis aktivity		
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Vasilová
Harmonogram		průběžně
Odhadované náklady (Kč)		
Možné zdroje financování		Obecní rozpočet
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		V obecním lese dochází ke zhoršování jeho stavu díky neuváženým zásahům některých lidí. Tuto situaci je potřeba vhodnou péčí zlepšit.

Proběhla první zdravotní těžba akutně napadených stromů. Stanovil se jistý plán postupu prací v obecním lese. Zajistily se potřebné dokumenty k obecnímu lesu na Polesí Bučovice, kam les spadá pod dohled.

Plán - zima 2016 - 2017 - pod vedením a vytipováním stromů polesným p. Škaroupkou bude pokračovat těžba nemocných stromů. Dále dojde k prořezání cca dvou ploch mladého smrkového porostu.

Na jaře v rámci akce Uklidme Česko také byla část lesa vyčištěna od odpadků. Aktivněji se začalo s ochranou stromů proti krádeži – zapojení Policie ČR.

V rámci projektu Rok obecního lesa bylo vysázeno 600 nových stromků (buků) na ploše 0,07 ha. Dotace na projekt byla 12.870 Kč, spoluúčast na dotaci 10 tis Kč.

Název aktivity	O-5-6	Zvyšování úrovně Místní agentury 21 v obci
Popis aktivity		
Odpovědnost za realizaci		Zastupitelstvo obce
Koordinace realizace		Bittner
Harmonogram		2015-2018
Odhadované náklady (Kč)		10 000 Kč
Možné zdroje financování		Dotační program + rozpočet obce
Spolupracující aktéři		
Priorita		Střední
Komentář		Bude realizován formou postupu do vyšších kategorií. Z kategorie Zájemci (2015) do kategorie D (2016) a výše v dalších letech.

Obec v roce 2016 postoupila z kategorie Zájemci do kategorie D. Náklady jsou do 5 tisíc Kč (účast na vzdělávacích akcích - Školách NSZM). Politikem MA21 je M. Bittner, novým koordinátorem je B. Fialkowski. Díky zavedení MA21 v obci jsme v roce 2016 získali dotaci 12 tisíc na sázení stromků.

Zapsal: Michal Bittner dne 28.12.2017