

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic JMK,
ředitelství
Horní Heršpice
Ořechovská 541/35
619 00 BRNO

Mgr. Martin Habáň, starosta obce

Obec Březina

Březina 24

679 05

Váš dopis ze dne
17.10.2017

Vaše značka
OU 1022/2017-Hab

Naše značka

Vyřizuje /linka
Bažant

V Brně dne
24.10.2017

Věc: Zahájení stavby další etapy II/373, III/37367 v zimním období

Vážený pane starosto,

Vaše obavy, obavy členů zastupitelstva i samotných občanů samozřejmě vnímáme a chápeme. Realizace stavby již podruhé v průběhu zimního období není příjemná ani pro investora a zhotovitele. Pojetí celého konceptu stavby bylo plánováno odlišně a kvůli problémům na stavbě se muselo odchýlit od původního plánu. Během zimního období 2016/2017 měly být realizovány práce na SO 202 Zatrubnění Ochozského potoka, ke kterým bohužel kvůli kolizím s IS a okolními pozemky nedošlo. Na zimní období 2017/2018 bude již realizace těchto prací připravena. Jedná se o práce, které jsou jako jediné možné provádět v klimaticky nepříznivých podmínkách a zhotovitel je připraven tyto práce během období leden-březen 2018 provést. Tyto práce bohužel nelze provádět jinak než s kompletním vyloučením provozu, tedy i veřejné osobní dopravy. K Vaším dotazům tedy sdělujeme následující:

1. SÚS JMK zvážila veškeré možné komplikace spojené s kompletním uzavřením etapy ve středu obce. Bohužel jiné řešení není možné. Možnost zařízení závleku z městyse Křtiny přes zastávky Křtiny pivovar, Bukovina rozc., Březina Lhotky a Březina u Sokolovny je podmíněno otáčením autobusů, které většinou dopravce zamítá. Pokusíme se však znovu projednat se zhotovitelem organizaci stavby s ohledem na dopravu tak, aby omezení dostupnosti k nemovitostem bylo co nejvíce eliminováno. Se zhotovitelem a zástupcem autobusového přepravce bychom se pokusili ověřit možnosti a podmínky pro zajištění již zmíněného závleku do části Březina- Proseč.
2. Odložení celé stavby středu obce na jaro 2018 není možné. V případě odsunutí započatí prací této etapy (středu obce) na jaro 2018 bychom nebyli reálně schopni dodržet nejzazší možné termíny dokončení stavby vůči dotačnímu orgánu.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 287

tel. 547120311, email: susimk@susimk.cz, <http://www.susimk.cz/>, adresa pro zasílání faktur: faktury@susimk.cz

bankovní spojení: č.ú.27-5826360267/0100 IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Komplikace s procesem výstavby a prodloužením doby stavebních prací nás upřímně mrzí. Se zhotovitelem se budeme snažit pravidelně projednávat aktuální situaci obslužnosti a koordinovat je tak, aby nezůstávaly bezúčelně uzavřeny některé části a vzniklé uzavírky proběhly co nejrychleji. O všech změnách a výhledových uzavřeních budete prostřednictvím kontrolních dnů stavby včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

 *Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Petr Bažant

Vedoucí technického úseku, Brno ředitelství

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl Pr, vložka 287

tel. 547120311, email: susjmk@susjmk.cz, <http://www.susjmk.cz/>, adresa pro zasílání faktur:
faktury@susjmk.cz

bankovní spojení: č.ú.27-5826360267/0100 IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581